



Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  
Educacionais Anísio Teixeira

# Avaliação Externa Virtual in Loco

## Ações e Cronogramas previstos 2021


**DAES/INEP**

Brasília | DF | 09/04/2021


# Cenário Atual

## Processos atualmente na fase Inep

| Ato                                    | EAD          | Presencial    | Total         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Autorização                            | 1.738        | 2.612         | 4.350         |
| Credenciamento                         | 331          | 328           | 659           |
| Credenciamento de Centro Universitário |              |               | 80            |
| Reconhecimento                         | 1.577        | 3.350         | 4.927         |
| Renovação de Reconhecimento            | 51           | 3.292         | 3.343         |
| Recredenciamento                       | 97           | 836           | 933           |
| <b>Total</b>                           | <b>3.794</b> | <b>10.418</b> | <b>14.292</b> |



# Coordenação do Fluxo Avaliativo – Atividades - Sinaes



# Avaliação Externa Virtual in Loco: desenvolvimento e evolução




# Benefícios

---

- ✓ Accountability;
- ✓ Compliance (gravação com possibilidade de revisão na CTAA);
- ✓ Realização de avaliações simultâneas;
- ✓ Menor custo financeiro às IES;
- ✓ Menor custo operacional ao Inep;
- ✓ Maior disponibilidade de avaliadores;
- ✓ Facilidade na substituição de avaliadores (imprevistos);
- ✓ Aperfeiçoamento contínuo da ferramenta e dos processos;
- ✓ Ganhos de escala, dentre outros.

# Cronograma Previsto



Total previsto

5.009

# Cronograma Previsto

Cursos de Medicina  
Odontologia  
Enfermagem  
Psicologia

Total: 759

## AVALIAÇÃO EXTERNA PRESENCIAL



### DESAFIOS:

Contexto  
Pandemia  
Covid - 19

Disponibilidade  
dos avaliadores

Disponibilidade  
das IES

Condições da  
malha aérea e  
trechos terrestres

# Cronograma de CAPACITAÇÕES do BASis

Capacitação Piloto: C1

38 avaliadores designados para visita presencial



C - CAPACITAÇÕES

| MESES/DIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

ABRIL

C1 C2 C2 C2 C2

MAIO


C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4

JUNHO

C4 C4 C4 C5 C6 C6

JULHO

C7 C8 C8



---

# gov.br/inep

---



## FALE CONOSCO

0800 616161

Autoatendimento

## CONTATOS

61 2022 2810

[agenda.daes@inep.gov.br](mailto:agenda.daes@inep.gov.br)